

REX yourtes

jeudi 31 août 2023 22:23

19/06 annonce des changements de tarifs +60€ par mois par enfants
28/06 étude tarifaire pour définir une nouvelle grille plus viable pour l'école
29/06 annonce du refus de l'EAP d'entrer dans les locaux de St Léonard
29/06 réunion d'information sur la suite du projet "ecole de colibris" et ouverture des flux et réseau
30/06 constitution d'une équipe rapprochée pour trouver des solutions
03/07 réunion d'initialisation du plan de sauvetage de l'école
Déménagement ruellan
Démontage étagère Lutz
Lancement des devis de préfabriqué
Consultation des membres de l'EAP de nos réseaux
Prise de contact avec l'AP pour comprendre les tenants et aboutissant
Prise de contact avec une juge du tribunal de grande instance d'Orléans pour comprendre les mécaniques de cette procédure
RDV avec une avocate / médiatrice pour aider l'AP dans son conflit avec la mairie
Mise en relation de l'AP et la juge pour exposer mettre en avant l'ensemble des éléments permettant d'aller au procès "au cas ou"
Recherche active de locaux et solution
Début des rapprochements comptables pour établir le bilan 2021-22 et 2022-23
06/07 Rencontre avec Yourteco et mise en place d'un deal sur le financement d'une yourte de 50m²
07/07 annonce du départ de Morgan
09/07 pique nique collaboratif
11/07 Rencontre avec l'association mille et une ressource + visite de leur lieu pour y implanter des yourtes => abandon de la piste
12/07 travail et envois d'une lettre à l'AP et EAP pour faire la demande de la location temporaire de la cour
13/07 réunion visio point d'étape et démarrage des modifications des documents à envoyer au rectorat
Démarrage de la projection financière sur 3ans pour préparer le jugement en RJ de l'école
14/07 Echange avec un fiscaliste pour valider le modèle financier de l'école et les mécaniques de dons/crédit d'impôts
Recherche de financeur pour prêter de à l'école les fonds pour l'achat de la yourte
18/07 prise de contact avec le Yourte Française
19/07 recherche d'un financeur pour le yourte FR 70m²
19/07 dépouillement des devis des fournisseurs de préfabriqué
20/07 abandon du deal défini avec yourteco
20/07 recherche d'accord pour l'achat d'une yourte 50m² aux Sorinières
24/07 refus de la yourte des Sorinière
25/07 contact pour l'achat de la yourte des cabanes urbaine 50m² à la rochelle
27/07 organisation du montage avec l'aide de yourte fabrication à Tours
28/07 fin du contentieux avec la mairie, l'asso peut occupé l'espace escapade => fin des recherche de mobilhome pour les après midi
29/07 organisation du transport (3 camions+1 voiture) et de la réparation de la toile chez le fabriquant
30/07 négociation et accord de l'AP pour installer les yourtes dans la cour
31/07 conclusion d'un accord de financement pour le yourte FRESNAIS 50m²
01/08 organisation de la transaction financière avec avance.
Recrutement ASEM et prof CP-CE
Finalisation de la projection financière avant jugement
Établissement des métrés et des plans pour l'implantation et finalisation du dossier rectorat
02/08 récupération de la yourte à la rochelle
02/08 réparation de la toile dans les ateliers Fresnais à 1h de route
03/08 abandon de l'aide de yourte fabrication et organisation d'aide avec Julien ancien de yourteco
04/08 préparation de la cour pour accueillir les yourtes élagage, nettoyage, curetage des évacuations
04/08 jugement de redressement judiciaire avec l'aide et en présence d'Élodie Desgranges
07/08 organisation des montage des yourtes
09/08 rédaction d'une trame pour le nouveau dossier d'inscription avec publipostage
12/08 mise en redressement judiciaire avec période d'observation jusqu'au 14/11/23
Montage des yourtes
Achat des éléments manquants (parpaings, plot, vis)
Raccordement électrique
Récupération de bois de palette
18/08 préparation de l'odj de l'AG de rentrée
Construction des plateformes et rampe + toilettes
21/08 envoi des dossiers d'inscription
22/08 visite des yourtes par l'AP
Emménagement

Sécurisation des yourtes, nettoyage jardin, déchetterie

Travaux et réparation diverses

Changement de raccordement électrique et négociation loyer avec l'AP

28/08 proposition de bail au tarif négocié

31/08 ouverture des yourtes aux colibris !!!!